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F A SE 1
s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

01/06/2025 08/06/2025 15/06/2025 22/06/2025 29/06/2025 06/07/2025 13/07/2025



F A SE 1

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

17/08/202520/07/2025 27/07/2025 03/08/2025 10/08/2025 24/08/2025 31/08/2025



F A S E 2
s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

06/10/202501/09/2025 08/09/2025 15/09/2025 22/09/2025 29/09/2025 13/10/2025



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

24/11/2025 01/12/202520/10/2025 27/10/2025 03/11/2025 10/11/2025 17/11/2025



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

08/12/2025 15/12/2025 22/12/2025 29/12/2025 05/01/2026 12/01/2026 19/01/2026



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

23/02/202626/01/2026 02/02/2026 09/02/2026 16/02/2026 02/03/2026 09/03/2026



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

13/04/2026 20/04/2026 27/04/202616/03/2026 23/03/2026 30/03/2026 06/04/2026



F A S E 2
s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

01/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 12/06/2026



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v

17/07/202619/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 24/07/2026 31/07/2026



F A S E 2

Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opere in c.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l

07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026


